

令和8年度 変更契約の内容に関する事項の公表

単位:円(税込み)

No.	工事名	工事場所	種別	契約の相手方		工事概要	契約区分	契約内容					
				商号又は名称	住所			契約日	契約金額	契約期間		変更理由	
1	太田小学校南館西棟廊下階段床材改修工事	東出 地内	建設工事(建築)	(株)匠工務店	太子町鵜245番地4	1～3階ビニル床タイル撤去276㎡・ビニル床シート張り276㎡	当初	令和8年5月28日	3,520,000	令和8年5月28日	～	令和8年9月18日	床ビニルタイル撤去に先立ち実施したアスベスト定性分析の結果接着剤からアスベストの含有が確認されたため、関係法令等に基づく適切な飛散防止対策、撤去及び処分を追加するもの。
							変更1	令和8年8月27日	4,213,000	令和8年5月28日	～	令和8年9月18日	
2	斑鳩小学校受水槽設備等更新工事	鵜 地内	建設工事(管)	勝間設備(株)	姫路市網干区浜田211番地の2	高架水槽、受水槽、揚水ポンプの更新	当初	令和8年5月1日	2,250,000	令和8年5月1日	～	令和8年9月30日	屋上消火補給水槽の新設に伴い、職員室において適切な設備監視及び維持管理を行うため、警報盤及び当該警報盤までの配線を追加するもの。
							変更1	2026年9月15日	25,311,000	令和8年5月1日	～	令和8年9月30日	