

太子町旧環境センター解体・撤去工事

進捗状況について(ご報告)

太子町では旧環境センターの解体撤去を実施しております。これに伴う工事の進捗状況について、以下のとおりご報告させていただきます。

年月	工事進捗の状況
令和4年 2月	事前調査計画準備 工事説明会
令和4年 3月	仮設現場事務所設置 現場周囲仮囲い設置 環境測定開始 建物内部解体 建物内石綿成形板撤去 建物仮設足場設置 排水処理設備設置



工事着手前(北面)



現場周囲仮囲い設置状況



環境測定状況



排水処理設備設置