

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年12月02日

|            |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |
|------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称      | 太子町における快適な暮らしを実現する下水道整備の推進（防災・安全）  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |
| 計画の期間      | 平成31年度～令和05年度（5年間）   |     |   |     |   |   |   |   |   |   | 重点配分対象の該当             |   |   |
| 交付対象       | 太子町  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |
| 計画の目標      | 雨水貯留施設を設置することにより、水循環の改善及び雨水流出抑制の向上を図る。<br>また、下水道整備を行い、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。 |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）  | 276 | A | 276 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D） | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）   |                 |                |                |
|----|--|-----------------|----------------|----------------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式  | 定量的指標の現況値及び目標値  |                |                |
|    |  | 当初現況値<br>(R1当初) | 中間目標値<br>(R3末) | 最終目標値<br>(R5末) |
| 1  | R5末までに、雨水貯留槽を35基設置する。<br>雨水貯留槽の設置基数（35基）                                 | 22基             | 42基            | 57基            |
| 2  | R5末までに、老朽化したマンホールポンプ14基の更新を行う。<br>計画期間内に予定するマンホールポンプの更新基数（14基）           | 0基              | 8基             | 14基            |
| 3  | R5末までに、老朽化したマンホール蓋40箇所の更新を行う。<br>計画期間内に予定するマンホール蓋の更新箇所数（40箇所）            | 0箇所             | 20箇所           | 40箇所           |
| 4  | R5末までに、老朽化した管渠130mの更新を行う。<br>老朽管渠の更新実施率（130m）<br>更新実施延長／対象延長             | 0%              | 0%             | 100%           |
| 5  | R5末までに、太子前処理場の耐水化計画を策定する。<br>太子前処理場の耐水化計画策定（1処理場）                        | 0処理場            | 0処理場           | 1処理場           |
| 6  | R5末までに、太子前処理場の改築費用を20%削減する。<br>対象となる施設に対する改築費用の削減率（20%）<br>（改築費用／更新費用）－1 | 0%              | 0%             | 20%            |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | － | 国土強靱化を含む | － | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業（大）              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1        | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)    | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------------|-----|--------------------|---------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                    |                     |                  | H31        | R02 | R03 | R04 | R05 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |            |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |            |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 下水道事業                | A07-001 | 下水道  | 一般   | 太子町  | 間接   | 個人  | -          | -   | 雨水貯留槽設置補助金         | 雨水貯留槽35基分           | 太子町              | ■          | ■   | ■   | ■   | ■   | 1              |           | 策定中            |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-002 | 下水道  | 一般   | 太子町  | 直接   | 太子町 | 管渠（<br>汚水） | 改築  | マンホールポンプ更新事業       | マンホールポンプ14基 通報装置等   | 太子町              |            | ■   | ■   | ■   | ■   | 26             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-003 | 下水道  | 一般   | 太子町  | 直接   | 太子町 | 管渠（<br>汚水） | 改築  | マンホール蓋更新事業         | マンホール蓋40箇所          | 太子町              |            | ■   | ■   | ■   | ■   | 28             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-004 | 下水道  | 一般   | 太子町  | 直接   | 太子町 | 管渠（<br>汚水） | 改築  | 管渠更新事業             | 管渠φ1000 L=130m更生工法  | 太子町              |            | ■   | ■   | ■   | ■   | 72             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-005 | 下水道  | 一般   | 太子町  | 直接   | 太子町 | -          | -   | 耐水化計画策定事業          | 太子前処理場耐水化計画策定（1処理場） | 太子町              |            |     | ■   | ■   | ■   | 9              |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-006 | 下水道  | 一般   | 太子町  | 直接   | 太子町 | ポンプ<br>場   | 改築  | 太子前処理場改築事業         | 除塵機・沈殿式掻き寄せ機        | 太子町              |            |     |     |     | ■   | 140            |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                    | 小計                  |                  |            |     |     |     | 276 |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |            |     |                    |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業（大）              | 番号 | 事業<br>種別 | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |    |          |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  | H31        | R02 | R03 | R04 | R05 |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |    |          |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考                   |    |          |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |    |          |          |          |          |     |     |     |                    |                  | 合計               |            |     |     |     |     | 276            |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |    |          |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |    |          |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |    |          |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |    |          |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |    |          |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |    |          |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |    |          |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |    |          |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |    |          |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |    |          |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |

交付金の執行状況

(単位：百万円)

|                                | H31 | R02                     | R03 |  |  |
|--------------------------------|-----|-------------------------|-----|--|--|
| 配分額 (a)                        | 0   | 11                      | 8   |  |  |
| 計画別流用増△減額 (b)                  | 0   | 0                       | 0   |  |  |
| 交付額 (c=a+b)                    | 0   | 11                      | 8   |  |  |
| 前年度からの繰越額 (d)                  | 0   | 0                       | 4   |  |  |
| 支払済額 (e)                       | 0   | 7                       | 12  |  |  |
| 翌年度繰越額 (f)                     | 0   | 4                       | 0   |  |  |
| うち未契約繰越額(g)                    | 0   | 4                       | 0   |  |  |
| 不用額 (h = c+d- e- f)            | 0   | 0                       | 0   |  |  |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) % | 0   | 36.36                   | 0   |  |  |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由     |     | 防食型マンホールの受注生産による納期遅延のため |     |  |  |

# 社会資本総合整備計画

|       |                                      |  |      |     |
|-------|--------------------------------------|--|------|-----|
| 計画の名称 | 1 太子町における快適な暮らしを実現する下水道整備の推進 (防災・安全) |  | 交付対象 | 太子町 |
| 計画の期間 | 平成31年度 ~ 令和5年度 (5年間)                 |  |      |     |

