

太子町子ども・子育て会議等スケジュール

		国の動き	太子町子ども・子育て会議	事務局
25年度	4月	子ども・子育て会議設置		
	5月	基本指針、各種基準、 公定価格等の検討		
	6月			
	7月			
	8月			
	9月	基本指針公表(予定)		
	10月	各種基準、公定価格等 の検討	委員決定	委員の選定 ニーズ調査委託業者選 定
	11月		第1回会議(新制度及び町の現状説 明、ニーズ調査案の提示等)	
	12月			ニーズ調査 実施、結果集計
	1月			
	2月		第2回会議(ニーズ調査結果に基づ き、事業計画内容検討)	
	3月	各種基準公表(予定)		
26年度	4月		第3回会議(事業計画内容検討)	
	5月			
	6月		第4回会議(事業計画内容検討)	
	7月		第5回会議(計画案完成)	
	8月			事業計画案パブリックコメント
	9月			
	10月		第6回会議(事業計画決定)	
	11月			
	12月			
	1月			
	2月			
	3月			